

CRONOPROGRAMMA DELLE INTERFERENZE (D.Lgs. 81/2008)

REALIZZAZIONE VARIAZIONE ALTIMETRICA INCROCIO SP
38 CON VIA MOLINI

Tempo Utile: 45 giorni		MESI				2		
		1				2		
		1	2	3	4	5	6	
SETTIMANE		1	2	3	4	5	6	
PRINCIPALI LAVORAZIONI PREVISTE								
LAVORAZIONI e LORO INTERFERENZE								
Allestimento cantiere		A						
Fresatura asfalto in corrispondenza incrocio		A						
adeguamento altimetrico cassonetto stradale			A					
adeguamento/integrazione caditoie e chiusini stradali				A				
Formazione di manto di usura					A			
Realizzazione di segnaletica stradale						C		
Opere di finitura e Smobilizzo del cantiere							A	
RIUNIONI DI COORDINAMENTO								

ELENCO IMPRESE PRESUNTE

- A** IMPRESA APPALTATRICE
- C** SEGNALETICA STRADALE
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA