

COMUNE DI SACCOLONGO

Provincia di Padova

Progetto Definitivo-Esecutivo:

**REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA
CICLABILE LUNGO LA S.P. 38 "SCAPACCHIO"
CON ALLARGAMENTO DELLA STESSA NEL
TRATTO TRA VIA RIALTELLO ED IL CONFINE
COMUNALE**

Elaborati:

Schema di contratto

Committente:

COMUNE DI SACCOLONGO
Via Roma, 27
35030, Saccolongo -Padova-

Data:

Novembre 2017

All. I

Ing. Damiano Zandonà

Via Molini 48 - 35030 Saccolongo - Padova

Tel. 049 8016344 - Cell. 347-9692144

e-mail: damiano.zandonà@tin.it

**CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 38
“SCAPACCHIO” CON ALLARGAMENTO DELLA STESSA NEL
TRATTO TRA VIA RIALTELLO E IL CONFINE COMUNALE**

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addì _____ del mese di _____, in
SACCOLONGO nella SEDE MUNICIPALE situata in Via Roma n. 27----
Avanti a me dott. _____, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli
atti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono
comparsi i Signori:-----

1. _____, nato a _____ il _____, in qualità di
Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica Edilizia Privata e
LL.PP. del Comune di Saccolongo (incaricato con Decreto del Sindaco
n. ____ in data _____), il quale interviene ed agisce nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune
medesimo, presso la cui sede, per la carica rivestita, risulta domiciliato
(Codice Fiscale 80009990286 - P.IVA 01877550283), in forza del
disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;-----
2. _____, nato a _____ (____) il _____ e residente a
_____ in Via _____ n. _____, il quale agisce nella sua qualità di
Legale Rappresentante dell'impresa _____ con sede legale a
_____ (____) in Via _____ n. _____, capitale sociale €. _____
= i.v. - iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica per l'importo di € 45,00 ai sensi dell'art. 1 –¹

di _____ al numero R.E.A. _____ - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. _____.

I predetti comparsi, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, ai fini del quale -----

-----**Premettono che**-----

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo la S.P. 38 “Scapacchiò” con allargamento della sede stradale nel tratto tra via Rialtello ed il confine comunale”, per l’importo progettuale di € 180.000,00 (Euro centottantamila/00), di cui € 139.000,00 (Euro centotrentanovemila/00) per lavori a base d’appalto, compresi € 2.000,00 (Euro duemila/00) per oneri della sicurezza cantiere, ed € 41.000,00 (Euro quarantunomila) per somme in diretta amministrazione.-----

- con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP. n. ____ del _____, l’appalto dei lavori in oggetto veniva definitivamente aggiudicato all’Impresa _____ di _____ (____), la quale aveva presentato la propria migliore offerta con un ribasso del ____% sull’importo posto a base d’appalto, ovvero per un importo di € _____0= escluso l’importo fisso ed invariabile previsto quali oneri per la sicurezza di € 2.000,00 e quindi per un importo complessivo di € _____;-----

- l’opera, dell’importo complessivo di € _____ (IVA compresa) risulta essere finanziata con fondi propri dell’ente e la spesa di € _____ è stata impegnata nel bilancio comunale al cap. ____ impegno n. ____ del

_____.-----
- per l'Impresa Appaltatrice è stata ottenuta la certificazione circa la
insussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di
cui agli artt. 67 e 84 del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), rilasciato
dalla competente Prefettura di _____.

- l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data
_____ circa la composizione societaria, acquisita al protocollo
generale dell'Ente il giorno _____ al n. _____;

- che sono stati verificati i requisiti generali dell'affidatario; -----

-----**Tutto ciò premesso**-----

costituente la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti
convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1 - Oggetto e corrispettivo dell'appalto. -----

Il Comune di **Saccolongo (PD)** a mezzo del suo Responsabile del Settore
Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP., affida all'impresa _____ di
_____ (___), che, a mezzo del suo Legale Rappresentante sig.
_____, accetta, l'appalto dei *Lavori di* _____, per
l'importo complessivo di €. _____ = (Euro _____) al netto di
I.V.A., di cui € _____ = (_____) per lavori al netto del
ribasso offerto ed accettato del ____%; ed € 2.000,00 (Euro duemila/00)
quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.-----

Art. 2 - Condizioni generali e speciali.-----

L'appalto si intende concesso “**a corpo e a misura**” ed accettato sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e

modalità contenute nel presente atto.-----

- Le parti dichiarano inoltre che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:-----

- il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. dei lavori pubblici 19/04/2000, n. 145, per la parte ancora in vigore che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;-----

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;-----

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;-----

- la relazione tecnica illustrativa;-----

- l'elenco prezzi unitari;-----

- il capitolato speciale d'appalto;-----

- gli elaborati grafici progettuali;-----

- polizze di garanzia;-----

- il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008;-----

- il cronoprogramma.-----

Art. 3 - Tempo utile per l'esecuzione dell'appalto.-----

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in **giorni 180** (centottanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.-----

Art. 4 - Sospensioni e riprese dei lavori.-----

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori affidati con il presente contratto di continuo, non può perciò sospendere i lavori se non per ragioni

di pubblico interesse o di necessità ordinate dal direttore dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. -----

Le sospensioni volontarie, od altrimenti non giustificate, da parte dell'appaltatore possono dar luogo all'applicazione di misure coercitive in suo danno, in particolar modo qualora la durata di tali sospensioni sia tale da pregiudicare o compromettere la regolare esecuzione dell'opera od i tempi della sua consegna anche in relazione alla attività degli appaltatori delle opere scorporabili. -----

Unicamente la sospensione legittima rappresenta motivo di sospensione della decorrenza del termine di ultimazione, termine che cessa di decorrere con la data del verbale di sospensione e riprendere a decorrere, per la parte residuale, con la data del verbale di ripresa redatto a cura del direttore dei lavori.-----

Art. 5 - Ritardi e penali.-----

Qualora l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, non venisse eseguita secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto o, venisse ritardata oltre i termini stabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale giornaliera pari al ____‰ (____permille) dell'ammontare netto contrattuale.-----

Art. 6 - Spese per l'esecuzione dell'appalto ed attrezzature.-----

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'appalto sono a carico dell'appaltatore, il quale dovrà, altresì, disporre di tutta l'attrezzatura occorrente per il suo regolare svolgimento.-----

Art. 7 - Personale dipendente dall'appaltatore.-----

L'esecuzione dell'appalto deve essere assicurata dall'appaltatore con proprio personale per il quale deve provvedere ad ogni onere assicurativo, assistenziale e previdenziale, nel pieno rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti).-----

Art. 8 - Clausole sociali-----

Ai sensi per gli effetti della circolare del M. LL.PP. n. 1255/U.L. del 26 agosto 1985:-----

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori suddetti.-----

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.-----

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.-----

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.-----

b) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante,

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali, subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-----

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.-----

c) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il lavoro è in esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-----

Il pagamento delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.-----

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, nè a titoli di risarcimento danni.-----

Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, ai sensi per gli effetti dell'art. 41, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 è previsto:-----

- L'obbligo per l'appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; -----

- L'obbligo per l'appaltatore e per l'eventuale subappaltatore di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza; -----

- L'obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.---

Art. 9 – Vigilanza.-----

Per ogni sua attività, l'appaltatore ha l'obbligo di operare sotto la vigilanza ed il controllo del competente ufficio comunale; gli è fatto espresso divieto di manomettere qualsiasi impianto od attrezzatura comunale senza la preventiva

autorizzazione dell'Amministrazione.-----

Art. 10 – Ispezioni.-----

L'appaltatore ha l'obbligo di consentire, in qualsiasi momento, le verifiche e le ispezioni che la stazione appaltante ritenga necessarie.-----

Art. 11 – Regolarità contributiva-----

Per quanto disposto dall'art. 26, comma 4 e dall'art. 90 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, la Stazione Appaltante trasmette alla Direzione Lavori, anche per le eventuali imprese subappaltatrici, la seguente documentazione: prima dell'inizio dei lavori: il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dagli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (D.U.R.C.) in corso di validità;-----

- periodicamente: il documento D.U.R.C. in corso di validità, prima di qualsiasi pagamento emesso dalla Direzione Lavori.-----

Art. 12 – Danni di esecuzione e responsabilità civile.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nell'esecuzione dei lavori, senza diritto di rivalsa a carico del Comune. -----

A tale riguardo l'appaltatore, ha prodotto, come previsto dall'articolo 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, copia della polizza di assicurazione n. _____ stipulata con la società Compagnia di Assicurazioni _____, – Agenzia di _____, ai sensi di quanto stabilito dall'art. ____ del C.S.A, nei seguenti importi: -----

Partita 1 – opere € 139.000,00=-----

Partita 2 – danni a opere preesistenti € 100.000,00=-----

Partita 3 – demolizioni e sgomberi € 100.000,00=-----

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di € 500.000,00=-----

Art. 13 – Subappalto.-----

Al di fuori di quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato all'appaltatore concedere, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate. In caso di inadempienza, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è in facoltà dell'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.-----

Qualora, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 105, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, venga autorizzato l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere, il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica al Comune ed al Direttore dei Lavori entro venti giorni della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, rimanendo inteso che l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al deposito del contratto di subappalto.-----

È fatto inoltre obbligo allo stesso appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.-----

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell'importo di contratto.-----

Qualora nell'esecuzione dei lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15%

(quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e devono essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.-----

In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, raggruppamenti temporanei di tipo verticale.-----

Art. 14 – Cessione di crediti.-----

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dalla Ditta appaltatrice.--

Art. 15 – Oneri a carico dell'appaltatore. -----

Oltre agli obblighi previsti dal richiamato capitolato generale d'appalto e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, resta convenuto che l'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuata l'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.-----

Art. 16 - Contabilizzazione dei lavori. -----

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a corpo e a misura, ai sensi articolo 3 comma 1 lett. dddddd del Codice dei Contratti.-----

Art. 17 – Anticipazione e Pagamenti -----

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 della D.Lgs 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia con le modalità stabilite

dal suddetto articolo.-----

I pagamenti in acconto e a saldo, come da comunicazione dell'appaltatore, verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a favore dei codici IBAN che l'Appaltatore ha comunicato con nota assunta a prot. n. _____ del _____.

I pagamenti in acconto verranno effettuati per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera, depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a **€ 50.000,00** (euro cinquantamila/00) come previsto dall'art. 3.14.2 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

La liquidazione dello stato finale verrà effettuata a cura del Direttore dei Lavori, o collaudatore, in relazione alle diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

Art. 18 - Revisione prezzi. -----

Non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. -----

Art. 19 – Garanzia definitiva.-----

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo di

€ _____ mediante polizza assicurativa fidejussoria n. ____ della _____ .

oppure (alternativa) fidejussione bancaria n. _____ della _____.

oppure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993.-----

La garanzia suddetta sarà progressivamente svincolata con le modalità stabilite dall'art. 103, comm5 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione. -----

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. -----

Sino a che non sia intervenuta la regolare esecuzione, la manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. -----

Il Comune potrà entrare in possesso delle opere eseguite anche prima della regolare esecuzione e/o del collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 5.10.2010 n° 207 (in via transitoria). L'anticipata utilizzazione

dell'opera da parte dell'Amministrazione non costituisce tuttavia accettazione della medesima. -----

L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima della regolare esecuzione e/o del collaudo provvisorio; egli però risponde di tutti i difetti derivanti da vizi o negligenza di esecuzione o da imperfezioni dei materiali impiegati a termini di legge. -----

Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri per maggiori compensi spettanti al collaudatore in relazione all'esame e alla valutazione di quelle riserve che, a seguito di definitivo accertamento, non saranno riconosciute all'appaltatore medesimo. -----

Art. 21 - Definizione delle controversie. -----

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pertanto ritenuta illegittima.-----

Art. 22 – Domicilio.-----

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Saccolongo, all'indirizzo Via Roma n. 27, presso gli uffici

comunali del Settore Lavori Pubblici., obbligandosi a comunicare, immediatamente, a quest'ultimo ogni e qualsiasi modificazione intervenuta nella struttura dell'impresa, come previsto dal successivo art. 23. -----

Art. 23 - Modificazioni della struttura dell'impresa.-----

L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché della sede legale.-----

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al domicilio eletto o alla Stazione appaltante in carenza delle comunicazioni previste dal presente/precedente articolo.-----

Art. 24 – Dichiarazione di cui alla legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché’ delega al governo in materia di normativa antimafia”-----

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l’Appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.-----

Le parti danno atto che il contratto può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c. laddove la Stazione Appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane S.p.A.-----

L’Appaltatore dichiara inoltre che ogni eventuale subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla legge 136/2010.-----

Art. 25 Risoluzione e recesso

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi e nelle modalità previste dall'art. 108 del D. Lg. 50/2016.

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento nelle modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Art. 26 - Interpretazione del contratto. -----

Per l'interpretazione del Contratto d'Appalto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile, pertanto quanto stabilito dalle parti con il presente contratto, ha valore modificativo od integrativo e prevalente su eventuali clausole o disposizioni contenute in atti precedenti e contrastanti con il presente atto. -----

Art. 27 – Spese contrattuali. -----

Tutte le spese del presente atto e consequenziali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a completo carico dell'impresa appaltatrice.-----

Art. 28 – Trattamento dei dati personali. -----

1. L'“Appaltatore” dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio contratti.

Art. 29 – Registrazione.-----

Per la registrazione del presente atto le parti richiedono, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'applicazione dell'imposta di registro in

misura fissa, trattandosi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.-----

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane delle parti medesime, le quali, peraltro, mi dichiarano di averne preso, prima d'ora, piena visione e conoscenza.-----

E io Segretario ho ricevuto quest'atto redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.LGS. 50/2016, su facciate a video __ (_____) intere e righe __ (____) fin qui, da me reso noto mediante lettura fattane alle parti le quali, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

A conferma le parti lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 25, co. 2. del D.Lgs. 82/2005, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.-----

IL RESPONSABILE AREA TECNICA SETTORE URBANISTICA –
ED. PRIVATA - LL.PP.

L'AFFIDATARIO – _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. i sottoscritti costituiti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli artt. n. 4 (Sospensioni e riprese dei lavori), n. 5 (ritardi e penali), n. 6 (Spese per l'esecuzione dell'appalto ed attrezzature), n. 9 (Vigilanza), n. 10 (Ispezioni), n. 13

(Subappalto), n. 14 (Cessione di crediti), n. 21 (Definizione delle controversie), n. 22 (Domicilio), n. 23 (Modificazioni della struttura dell'impresa).

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE – Dr. _____

Per questo atto sono stati riscossi € _____ = per diritti di segreteria