



COMUNE DI SACCOLONGO

PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 27 – Tel. 049.8739811 Fax. 049.8016132

e-mail: tecnico@comune.saccolongo.pd.it

Posta certificata: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net

Lavori:

REALIZZAZIONE VARIAZIONE ALTIMETRICA INCROCIO TRA S.P. n.38 (Scapacchiò Ovest) E VIA MOLINI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

F) PROGRAMMA LAVORI

Data progetto: 10-12-2018

Progettista:



STUDIO TECNICO ASSOCIATO S20:

Ing. Carlo Fortini - Geom. Simone Piovan

Piazza Aldo Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)

Tel./Fax 049-529 05 91 - e-mail: info@studios2o.it

Pec: carlo.fortini@ingpec.eu - Mail: carlofortini@studios2o.it

UFFICIO TECNICO
COMUNALE – R.U.P.
Geom. Gabriele Paggiaro

TIMBRO E FIRMA:

ing. Carlo Fortini
(tel. 335 69 83 511)

		Revisione	A593-1
N.	Data	Descrizione	Riferimento Pratica S20

CRONOPROGRAMMA LAVORI

REALIZZAZIONE VARIAZIONE ALTIMETRICA INCROCIO TRA SP 38 (Via Scapacchiò Ovest) CON VIA MOLINI

Tempo Utile: 45 giorni								
MESI				1		2		
SETTIMANE				1	2	3	4	5
PRINCIPALI LAVORAZIONI PREVISTE								
LAVORAZIONI e LORO INTERFERENZE								
Allestimento cantiere				A				
Fresatura asfalto in corrispondenza incrocio				A				
adeguamento altimetrico cassonetto stradale					A			
adeguamento/integrazione caditoie e chiusini stradali						A		
Formazione di manto di usura							A	
Realizzazione di segnaletica stradale								C
Opere di finitura e Smobilizzo del cantiere								A
RIUNIONI DI COORDINAMENTO								

Comune di Saccolongo Prot. arrivo n. 010464 del 19-12-2018 Cat. 6 Cl. 4