


 



Nome attività Durata

ACCANTIERAMENTO 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

LAVORAZIONI 36 g

Scavo di sbancamento 3 g

Scavo a sezione ristretta 5 g

Posa di cavidotto 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Posa di geotessile 2 g

Realizzazione di trincea drenante in pietrame 2 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Posa di conduttura fognaria 1 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di marciapiedi 4 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 2 g

Installazione di portabiciclette 2 g

Messa a dimora di piante 2 g

Formazione di tappeto erboso 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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