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CRONOPROGRAMMA DELLE INTERFERENZE (D.Lgs. 81/2008) 

REALIZZAZIONE VARIAZIONE ALTIMETRICA INCROCIO SP 

38 CON VIA MOLINI

Tempo Utile: 45  giorni

MESI

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6

PRINCIPALI LAVORAZIONI PREVISTE
LAVORAZIONI e LORO INTERFERENZE

Allestimento cantiere A

Fresatura asfato in corrispondenza incrocio A

adeguamento altimetrico cassonetto stradale A

adeguamento/integrazione   caditoie e chiusini stradali A

Formazione di manto di usura A

Realizzazione di segnaletica stradale C

Opere di finitura e Smobilizzo del cantiere A

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

ELENCO IMPRESE PRESUNTE

A IMPRESA APPALTATRICE

C SEGNALETICA STRADALE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

1 2

181210_A593-01_All PSC_Cronoprogramma.xlsx - Crono Sicurezza C
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